



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.
ul. Spółdzielcza 4, 98-200 Sieradz
☎ (043) 826 69 00 , sekr. 826 69 10
e-mail : sekretariat@pecsieradz.pl
www.pecsieradz.pl

Sieradz, 20.12.2019 r.

L.dz.: KIO/1181/2019

„Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasy w Sieradzu”

Dotyczy: zapytanie oferenta

1 Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące terminu zakończenia wykonania umowy, który w SIWZ jest określony na 180 dni od daty podpisania umowy. Jakie terminy na wydanie warunków zabudowy i warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Zamawiający przewidział przy ustalaniu terminu na zakończenie wykonania umowy?

Do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej konieczne jest załączenie warunków zabudowy, a na wydanie warunków przyłączenia operator zgodnie z prawem ma 150 dni. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę to kolejne 60 dni. W związku z tym może okazać się, że Wykonawca nie będzie mógł dotrzymać terminu wykonania umowy z oczywistych powodów ($30 + 150 + 60 = 240$ dni).

W związku z tym wnioskujemy o zmianę SIWZ i umowy i określenie terminu wykonania umowy na 120 dni od daty otrzymania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe jest zawarta w SIWZ w rozdz. XVII pkt. 5 lit.b.

2 Pytanie:

Prosimy o poinformowanie na jakim etapie jest inwestycja budowy elektrociepłowni geotermalno-biomasy, którą ma wspierać kogeneracja gazowa?

Odpowiedź:

Na etapie ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany).

<https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/27093>

PROKURENT

mgr inż. Małgorzata Wojtczak

PROKURENT

mgr Anna Sroczyńska